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OBIETTIVI DEL CORSO 
Apprendere le metodologie del Project Management 
Saper gestire i progetti all’interno di un’azienda utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal 
Project Management. 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Introduzione al project management 

L’organizzazione di un Progetto 

L’organizzazione 
Il project manager 
Gli organismi e le persone di supporto 
Il codice etico del project manager 

Il ciclo del project management 

Il ciclo di vita di un progetto 
Il ciclo del project management 
La ciclicità delle fasi del project management 
La gestione delle persone 
Il ciclo di vita delle applicazioni informatiche 

Gli obiettivi del progetto 

Come nasce un progetto 
Il documento degli obiettivi del progetto 

Il processo di stima 

Cos’è una stima 
La Work Breakdown Structure 
Il ciclo di stima di un progetto 
Le fonti di informazioni 
La stima 
Verifica della stima iniziale con limiti di risorse 
I costi 
La percentuale di utilizzo 

Metodologie di stima 
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Le metodologie 
Le matrici di stima 
Il metodo di distribuzione del lavoro 
Il Function Points 
Il tempo del project manager 
Il riepilogo a livello progetto 
La tempificazione 

La pianificazione 

Il piano del progetto 
Il piano di lavoro 
Il Gantt 
Il reticolo 
Verifica e bilanciamento delle risorse 

La gestione del progetto 

Controllare il progetto 
Il sistema di controllo e reporting 
Il rapporto al management 
Gli allegati al rapporto sullo stato del progetto 
Stima dell’impegno richiesto al completamento 
Il rapporto sullo stato del progetto 

La fase del collaudo 

Gli obiettivi del collaudo 
La verifica 
La gestione degli errori 

La gestione delle modifiche 

Le modifiche e le varianti 
Il processo della gestione modifiche 
L’immissione della richiesta 
L’analisi della richiesta 
L’approvazione o il rifiuto 
La realizzazione 

La chiusura del progetto 

Il Project Management ed il Personal Computer 


